

Prioritāro pasākumu plāna izpilde

2025.gada IV ceturksnis



Būvniecības valsts kontroles birojs



Būvniecības informācijas
sistēma



Finansē
Eiropas Savienība





PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Procesu automatizācija

- ✓ **Būves reģistrēšanas/ aktualizācijas procesa automatizācija visiem procesiem (PP_A_121)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts ieviest Būves pasi Būvniecības informācijas sistēmas līmenī, nodrošinot iespēju izsekot pilnīgi visām izmaiņām būves parametros būvniecības procesa ietvaros. *Statuss: akcepttestēšanā*
- ✓ **Ārvalstnieku sadaļas uzlabojumi (PP_A_145)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt virkni uzlabojumu ārvalstnieku sadaļā, nodrošinot efektīvāku ārvalstnieku profilu administrēšanu Būvniecības informācijas sistēmā. *Statuss: akcepttestēšanā*
- ✓ **BIS2 dažādi uzlabojumi (PP_A_146)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt vairākus uzlabojumu BIS2 modulī, lai efektivizētu būvvalžu darbu
Statuss: akcepttestēšanā un daļēji produkcijā
- ✓ **BIS2 Dokumentu koks (PP_A_155)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts pārstrukturēt esošos BIS2 dokumentus, lai samazinātu dažādos lēmuma dokumenta veidus un nodrošinātu katrai organizācijai atbilstošu dokumentu koku. *Statuss: produkcijā*



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Procesu automatizācija II

- ✓ **Apdrošināšanas polišu administrēšanas procesa izveide (PP_A_143) un BIS pielāgošana datu saņemšanai no Apdrošināšanas moduļa (PP_A_173)**
Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts Apdrošināšanas modulis, kas nodrošina iespēju saņemt no visiem apdrošināšanas sistēmu dalībniekiem informāciju par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu iegādātām (spēkā esošām) civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas polisēm. *Statuss: akcepttestēšanā*
- ✓ **VZD un klienta komunikācijas reģistrēšana II (PP_A_124)**
Turpinājums 2024.gada aktivitātei. *Statuss: akcepttestēšanā*
- ✓ **Būvniecības ieceres saskaņošanas procesa uzlabošana – datu nodošana VZD par nojumēm (PP_A_119)**
Turpinājums 2024.gada aktivitātei. *Statuss: akcepttestēšanā*
- ✓ **Būvniecības administratīvā procesa vienkāršošana - būves dzēšana visos gadījumos, kad ir izziņa par būves neesību (PP_A_120)**
Turpinājums 2024.gada aktivitātei. *Statuss: akcepttestēšanā*



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Lietojamības uzlabošana

✓ Mājas un ekspluatācijas lietu pilnveide (PP_L_113)

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot Ekspluatācijas delegēju un pilnvaru funkcionalitāti, tādējādi uzlabojot publisko un sabiedrisko ēku īpašnieku piekļuvi ekspluatācijas lietām un datu izmantošanu, kā arī pilnveidot kopīpašumu māju lietu pārvaldības procesu. *Statuss: akcepttestēšanā un daļēji produkcijā*

✓ Energosertifikātu reģistra pilnveide (PP_L_112)

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot ēku energosertifikātus atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr.222 «Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi», kā arī nodrošināt sertifikātu datu masveida augšupielādes un parakstīšanas funkcionalitātes izstrādi. *Statuss: akcepttestēšanā un daļēji produkcijā*

✓ Reģistru un mājas lietu datu atlases pilnveidošana (PP_L_114)

Pārvaldnieku reģistra, Māju lietu un citu reģistru datu atlases funkcionalitātes izstrāde un statistikas datu kopas izveidošana. *Statuss: akcepttestēšanā*

✓ Būvkomersantu un Būvspeciālistu rēķinu sagatavošanas procesa pilnveidošana (PP_L_153)

BK rēķinu sagatavošanas un pārvaldīšanas uzlabojumi, BS un BK maksājamās summas pārrēķinu atspoguļošana rēķinos, kā arī strukturēta elektroniskā rēķina ieviešana. *Statuss: produkcijā*



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Lietojamības uzlabošana II

✓ Sistēmas paziņojumu algoritma precizēšana (PP_L_136)

Aktivitātes mērķis ir pārskatīt un precizēt sistēmas veidotos paziņojumus, nodrošinot, ka BISP lietotājs var atpazīt kļūdas cēloni, tādējādi uzlabojot būvniecības ieceres sagatavošanas procesu

Statuss: produkcijā

✓ Eksperta darba vietas pilnveide (PP_L_139)

Aktivitātes ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi eksperta darba vietā BIS.

Statuss: produkcijā

✓ Automātiski pieņemto lēmumu izvērtēšanas procesa pilnveide (PP_L_115)

Aktivitātes ietvaros tiks pārskatīts Būvniecības lietu un Eksploatāciju lietu riska veidošanas algoritms.

Statuss: akcepttestēšanā



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Lietojamības uzlabošana III

✓ Informācijas par nodevām atrādīšana BISP (PP_L_137)

Aktivitātes ietvaros ir paredzēts pielāgot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti pašvaldības noteiktās nodevas administrēšanai, paredzot informācijas norādīšanu par nodevām un tās piesaisti pie attiecīgā iesnieguma veida, kā arī nodrošinot paziņojuma atrādīšanu lietotājiem pie iesnieguma

Statuss: produkcijā

✓ Ģeotelpiskās informācijas kartes un tekstuālo datu papildinājumi un uzlabojumi (PP_L_138)

Aktivitātes ietvaros paredzēts uzlabot ģeotelpiskās informācijas kartes un aktuālās būvniecības saraksta funkcionalitāti, lai nodrošinātu ērtāku publiski pieejamās informācijas par aktuālajiem būvniecības procesiem meklēšanu un atrādīšanu

Statuss: produkcijā

✓ BIS mobile papildinājumi (PP_L_061)

Aktivitātes ietvaros paredzēti Būvniecības informācijas sistēmas mobilās lietotnes BIS mobile dažādi lietojamības un datņu pievienošanas uzlabojumi, kā arī izmaiņu ieviešana atbilstoši Māju lietu uzlabojumiem

Statuss: akcepttestēšanā



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Lietojamības uzlabošana IV

- ✓ **BIS publiskā portāla pakalpojumu lietojamības un pieklūstamības pārskatīšana un uzlabošana (PP_L_149)**
Turpinājums 2024.gadā iesāktajai aktivitātei par BIS publiskā portāla lietojamības uzlabojumiem atbilstoši lietotāju ieteikumiem, kā arī aktivitātes ietvaros tiks ieviesti nepieciešamie labojumi, lai nodrošinātu BIS publiskā portāla atbilstību pieklūstamības vadlīnijām.
Statuss: 1.daļa ir produkcijā; 2.daļa akcepttestēšanā
- ✓ **Jauna pakalpojuma izveide par informācijas saņemšanu par aktuālajām iecerēm (PP_L_154)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot BIS funkcionalitāti, ļaujot ikvienam pieteikties saņemt informāciju elektroniski par interesējošajā teritorijā ierosināto būvniecību un attiecīgajiem lēmumiem.
Statuss: produkcijā



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Koplietošanas risinājumu ieviešana

✓ Adrešu reģistra saņemšanas servisa migrācija uz DATA.GOV.LV (PP_K_117)

Adrešu reģistra saņemšanas servisa migrācija, lai turpmāk varētu saņemt Adrešu reģistra datus no Atvērto datu portāla, un nepieciešamie uzlabojumi adrešu reģistra datu ielādē un datu monitoringa izveide

Statuss: produkcijā



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Datu apmaiņas saskarņu izstrāde I

✓ BIS-VUGD datu apmaiņas saskarnes izstrāde (PP_D_110)

Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta BIS un VUGD jaunās sistēmas VUCAP datu apmaiņas integrācija, lai efektīvizētu informācijas apmaiņu būvniecības un ekspluatācijas procesa ietvaros. *Statuss: akcepttestēšanā*

✓ Pārvaldnieku API papildināšana (PP_D_141)

Aktivitātes ietvaros paredzēts papildināt Pārvaldnieku API funkcionalitāti atbilstoši izstrādātajām izmaiņām Ekspluatāciju un Māju lietu funkcionalitātē. *Statuss: akcepttestēšanā*

✓ NKMP un BIS datu apmaiņas procesa uzlabojumi (PP_D_152)

Turpinājums 2024.gada aktivitātei, kuras ietvaros paredzēts ieviest papildus uzlabojumus BIS un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes datu apmaiņas saskarnē, risinot nestandarta situācijas un datu nesakritības. *Statuss: akcepttestēšanā*

✓ BIS – MKIS datu apmaiņas procesa uzlabojumi (PP_D_148)

Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt uzlabojumus BIS – MKIS datu apmaiņas saskarnes darbībā. *Statuss: produkcijā*



PP2025 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Datu apmaiņas saskarņu izstrāde II

✓ VEDLUDB datu izgūšanas funkcionalitātes pilnveidošana (PP_D_177)

Aktivitātes ietvaros paredzēta jaunas saskarnes izstrāde, lai darba devējs varētu izvilkt datus par saviem darba ņēmējiem no visiem būvlaukumiem, mēneša, gada, dienas ietvaros, u.c. *Statuss: akcepttestēšanā*