

Prioritāro pasākumu plāna izpilde

2025.gada I ceturksnis



Būvniecības valsts kontroles birojs



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



PP2025 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Procesu automatizācija

- ✓ **Būves reģistrēšanas/ aktualizācijas procesa automatizācija visiem procesiem (PP_A_121)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts ieviest Būves pasi Būvniecības informācijas sistēmas līmenī, nodrošinot iespēju izsekot pilnīgi visām izmaiņām būves parametros būvniecības procesa ietvaros
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ **Ārvalstnieku sadaļas uzlabojumi (PP_A_145)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt virkni uzlabojumu ārvalstnieku sadaļā, nodrošinot efektīvāku ārvalstnieku profilu administrēšanu Būvniecības informācijas sistēmā
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ **BIS2 dažādi uzlabojumi 1.pusgads (PP_A_146)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt vairākus uzlabojumu BIS2 modulī, lai efektīvizētu būvvalžu darbu
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ **BIS2 Dokumentu koks (PP_A_155)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts pārstrukturēt esošos BIS2 dokumentus, lai samazinātu dažādos lēmuma dokumenta veidus un nodrošinātu katrai organizācijai atbilstošu dokumentu koku
Statuss: izstrādē



PP2025 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Lietojamības uzlabošana I

✓ Mājas un ekspluatācijas lietu pilnveide (PP_L_113)

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot Ekspluatācijas deleģēju un pilnvaru funkcionalitāti, tādējādi uzlabojot publisko un sabiedrisko ēku īpašnieku piekļuvi ekspluatācijas lietām un datu izmantošanu, kā arī pilnveidot kopīpašumu māju lietu pārvaldības procesu

Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana

✓ Ieceres atbilstības izvērtēšana pret teritorijas plānošanas apbūves noteikumiem (PP_L_116)

Aktivitātes ietvaros paredzēts nodrošināt TAPIS sistēmā esošo teritorijas izmantošanas veida kodu sasaisti ar būvniecības ieceres datiem

Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana

✓ Sistēmas paziņojumu algoritma precizēšana (PP_L_136)

Aktivitātes mērķis ir pārskatīt un precizēt sistēmas veidotos paziņojumus, nodrošinot, ka BISP lietotājs var atpazīt kļūdas cēloni, tādējādi uzlabojot būvniecības ieceres sagatavošanas procesu

Statuss: izstrādē



PP2025 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Lietojamības uzlabošana II

✓ Informācijas par nodevām atrādīšana BISP (PP_L_137)

Aktivitātes ietvaros ir paredzēts pielāgot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti pašvaldības noteiktās nodevas administrēšanai, paredzot informācijas norādīšanu par nodevām un tās piesaisti pie attiecīgā iesnieguma veida, kā arī nodrošinot paziņojuma atrādīšanu lietotājiem pie iesnieguma

Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana

✓ Ģeotelpiskās informācijas kartes un tekstuālo datu papildinājumi un uzlabojumi (PP_L_138)

Aktivitātes ietvaros paredzēts uzlabot ģeotelpiskās informācijas kartes un aktuālās būvniecības saraksta funkcionalitāti, lai nodrošinātu ērtāku publiski pieejamās informācijas par aktuālajiem būvniecības procesiem meklēšanu un atrādīšanu

Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana

✓ BIS mobile papildinājumi (PP_L_061)

Aktivitātes ietvaros paredzēti Būvniecības informācijas sistēmas mobilās lietotnes BIS mobile dažādi lietojamības un datņu pievienošanas uzlabojumi, kā arī izmaiņu ieviešana atbilstoši Māju lietu uzlabojumiem

Statuss: daļēji lietotājistāstu skaņošana, izstrāde un testēšana



PP2025 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Lietojamības uzlabošana III

- ✓ **BIS publiskā portāla pakalpojumu lietojamības pārskatīšana un uzlabošana (1.pusgads) (PP_L_149)**
Turpinājums 2024.gadā iesāktajai aktivitātei par BIS publiskā portāla lietojamības uzlabojumiem atbilstoši lietotāju ieteikumiem
Statuss: daļēji izstrādē, testēšanā un produkcijā
- ✓ **BIS publiskā portāla pieklūstamības pārskatīšana un uzlabošana (1.pusgads) (PP_L_149)**
Aktivitātes ietvaros tiks ieviesti nepieciešamie labojumi, lai nodrošinātu BIS publiskā portāla atbilstību pieklūstamības vadlīnijām
Statuss: daļēji izstrādē un testēšanā
- ✓ **Būvkomersantu un Būvspeciālistu rēķinu sagatavošanas procesa pilnveidošana (PP_L_153)**
Aktivitātes ietvaros paredzēta Būvkomersantu un Būvspeciālistu e-rēķinu sagatavošanas procesa izstrāde un citi rēķinu struktūras pilnveidošanas pasākumi
Statuss: izstrādē



PP2025 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Lietojamības uzlabošana IV

- ✓ **Jauna pakalpojuma izveide par informācijas saņemšanu par aktuālajām iecerēm (PP_L_154)**

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot BIS funkcionalitāti, ļaujot ikvienam pieteikties saņemt informāciju elektroniski par interesējošajā teritorijā ierosināto būvniecību un attiecīgajiem lēmumiem

Statuss: lietotārstāstu saskaņošana



PP2025 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Koplietošanas risinājumu ieviešana

✓ Adrešu reģistra saņemšanas servisa migrācija uz DATA.GOV.LV (PP_K_117)

Adrešu reģistra saņemšanas servisa migrācija, lai turpmāk varētu saņemt Adrešu reģistra datus no Atvērto datu portāla, un nepieciešamie uzlabojumi adrešu reģistra datu ielādē un datu monitoringa izveide

Statuss: daļēji izstrādē, daļēji produkcijā



PP2025 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Datu apmaiņas saskarņu izstrāde

✓ BIS-VUGD datu apmaiņas saskarnes izstrāde (PP_D_110)

Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta BIS un VUGD jaunās sistēmas VUCAP datu apmaiņas integrācija, lai efektīvizētu informācijas apmaiņu būvniecības un ekspluatācijas procesa ietvaros

Statuss: daļēji izstrādē (dokumenti) un sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana (saskarnei)

✓ Pārvaldnieku API papildināšana (PP_D_141)

Aktivitātes ietvaros paredzēts papildināt Pārvaldnieku API funkcionalitāti atbilstoši izstrādātajām izmaiņām Ekspluatāciju un Māju lietu funkcionalitātē

Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana

✓ NKMP un BIS datu apmaiņas procesa uzlabojumi (PP_D_152)

Turpinājums 2024.gada aktivitātei, kuras ietvaros paredzēts ieviest papildus uzlabojumus BIS un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes datu apmaiņas saskarnē, risinot nestandarta situācijas un datu nesakritības

Statuss: daļēji izstrādē (dokumenti) un sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana (saskarnei)