

Prioritāro pasākumu plāna izpilde 2024.gada I ceturksnis



Būvniecības valsts kontroles birojs



Būvniecības informācijas
sistēma



PP2024 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Procesu automatizācija

- ✓ Zemes dzīļu izmantošanas un derīgo izrakteņu ieguves uzraudzības procesa izveidošana (PP_A_032)
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ Būves pieņemšanas ekspluatācijā daļēja automatizācija (PP_A_033)
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ Valsts zemes dienesta un BIS lietotāja komunikācijas reģistrēšana būvniecības lietā (PP_A_069)
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta
- ✓ Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu lēmuma sasaiste ar VEDLUDB (PP_A_070)
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta
- ✓ Ekspluatācijas lietu un Māju lietu funkcionalitātes pilnveidošana (PP_A_071)
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta



PP2024 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Lietojamības uzlabošana I

- ✓ **BIS publiskā portāla pakalpojumu lietojamības pārskatīšana un uzlabošana (PP_L_006)**
Statuss: piedāvāto risinājumu skatīšana/izstrāde/testēšana
- ✓ **BIS paziņojumu izsūtīšanas procesa pilnveidošana (PP_L_007)**
Statuss: funkcionalitātes izstrāde
- ✓ **Mobilās lietotnes “BIS Mobile” papildināšana ar Eksploatācijas un Māju lietas funkcionalitāti (PP_L_008)**
Statuss: funkcionalitātes apraksta skatīšana/izstrāde/testēšana
- ✓ **Būves pases ieviešana būvniecības lietas līmenī (PP_L_010)**
Statuss: funkcionalitātes apraksta sagatavošana
- ✓ **Tehnisko noteikumu izdevēju darba vietas uzlabojumi (PP_L_017)**
Statuss: funkcionalitātes apraksta sagatavošana



PP2024 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Lietojamības uzlabošana II

- ✓ **Detalizēto un ražošanas rasējumu pievienošana, skaņošana un atrādīšana (PP_L_038)**
Statuss: funkcionalitātes apraksta sagatavošana
- ✓ **Galveno būvdarbu veicēju un apakšuzņēmēju savstarpējo norēķinu iestrāde VEDLUDB (PP_L_055)**
Statuss: Definētas prasības VEDLUDB pilnveidošanai, izstrādē
- ✓ **Būvatļaujas un tās pielikuma apvienošana (PP_L_056)**
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta
- ✓ **Dokumentu parakstītās versijas glabāšana BIS (PP_L_057)**
Statuss: funkcionalitātes izstrāde
- ✓ **Būvvalžu norādījumu un atlikto būvdarbu komentēšana vai izpildes atzīmēšana būvniecības lietā BISP (PP_L_059)**
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana

Lietojamības uzlabošana III

- ✓ **Telpu grupu pirmsreģistrēšana, apvienošana un sadalīšana (PP_L_060)**
Statuss: funkcionalitātes apraksta skaņošana
- ✓ **Neatkarīgo ekspertu reģistra digitalizācija un jaunu e-pakalpojumu izveide (PP_L_061)**
Statuss: funkcionalitātes apraksta skaņošana
- ✓ **Atbildīgās personas norādīšana par ierosinātajam adresētu BIS paziņojumu saņemšanu (PP_L_064)**
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ **Būvspeciālistu reģistra pilnveidošana (PP_L_065)**
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ **Būvvaldes lēmuma apstrīdēšanas procesa ieviešana (PP_L_066)**
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana



PP2024 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Lietojamības uzlabošana IV

- ✓ **Sertificēšanas iestādes darba vietas pilnveidošana (PP_L_068)**
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ **Funkcionalitātes izstrāde BIS brīdinājumu atlikšanai/atrisināšanai un esošu/jaunu brīdinājumu pārceļšanai/pievienošanai (PP_L_076)**
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta
- ✓ **Būvvaldes sagatavoto būvprojekta komentāru apstrāde BISP pusē (PP_L_077)**
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta



PP2024 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Veiktspējas uzlabošana

- ✓ “Smago” sistēmas pieprasījumu uzlabošana (PP_V_064)
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana

Koplietošanas risinājumu ieviešana

- ✓ Mobilā e-paraksta ieviešana BIS aplikācijās (PP_K_025)
Statuss: funkcionalitātes izstrāde



PP2024 attīstības aktivitātes – I ceturksnis

Datu apmaiņas saskarņu izstrāde

- ✓ **Nacionālās kultūras mantojuma padomes datu izmantošana BIS būvniecības procesos (PP_D_049)**
Statuss: funkcionalitātes apraksta skaņošana
- ✓ **Tehnisko noteikumu pieprasījumu un BIS – TNI informācijas sistēmu datu apmaiņas saskarnes pilnveidošana (PP_D_017)**
Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana
- ✓ **BIS - Pārvaldnieku datu apmaiņas saskarnes pilnveide (PP_D_063)**
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta
- ✓ **BIS integrācijas paplašināšana ar Energoefektivitātes aprēķinu informācijas sistēmu (PP_D_044)**
Statuss: aktivitātes ieviešana vēl nav uzsākta