

Prioritāro pasākumu plāna izpilde

2025.gada II un III ceturksnis



Būvniecības valsts kontroles birojs



Būvniecības informācijas
sistēma

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis

Procesu automatizācija

- ✓ **Būves reģistrēšanas/ aktualizācijas procesa automatizācija visiem procesiem (PP_A_121)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts ieviest Būves pasi Būvniecības informācijas sistēmas līmenī, nodrošinot iespēju izsekot pilnīgi visām izmaiņām būves parametros būvniecības procesa ietvaros. *Statuss: lietotājstāstu saskaņošana*
- ✓ **Ārvalstnieku sadaļas uzlabojumi (PP_A_145)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt virkni uzlabojumu ārvalstnieku sadaļā, nodrošinot efektīvāku ārvalstnieku profilu administrēšanu Būvniecības informācijas sistēmā. *Statuss: lietotājstāstu saskaņošana*
- ✓ **BIS2 dažādi uzlabojumi (PP_A_146)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt vairākus uzlabojumu BIS2 modulī, lai efektīvizētu būvvalžu darbu *Statuss: izstrādē*
- ✓ **BIS2 Dokumentu koks (PP_A_155)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts pārstrukturēt esošos BIS2 dokumentus, lai samazinātu dažādos lēmuma dokumenta veidus un nodrošinātu katrai organizācijai atbilstošu dokumentu koku. *Statuss: izstrādē*



PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis

Procesu automatizācija II

- ✓ **Apdrošināšanas polišu administrēšanas procesa izveide (PP_A_143)**
Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāts Apdrošināšanas modulis, kas nodrošina iespēju saņemt no visiem apdrošināšanas sistēmu dalībniekiem informāciju par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu iegādātām (spēkā esošām) civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas polisēm *Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana*
- ✓ **VZD un klienta komunikācijas reģistrēšana II (PP_A_124)**
Turpinājums 2024.gada aktivitātei. *Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana*



PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis

Lietojamības uzlabošana

✓ Mājas un ekspluatācijas lietu pilnveide (PP_L_113)

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot Ekspluatācijas delegēju un pilnvaru funkcionalitāti, tādējādi uzlabojot publisko un sabiedrisko ēku īpašnieku piekļuvi ekspluatācijas lietām un datu izmantošanu, kā arī pilnveidot kopīpašumu māju lietu pārvaldības procesu. *Statuss: izstrādē*

✓ Energosertifikātu reģistra pilnveide (PP_L_112)

Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot ēku energosertifikātus atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr.222 «Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi», kā arī nodrošināt sertifikātu datu masveida augšupielādes un parakstīšanas funkcionalitātes izstrādi. *Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana*

✓ Reģistru un mājas lietu datu atlases pilnveidošana (PP_L_114)

Pārvaldnieku reģistra, Māju lietu un citu reģistru datu atlases funkcionalitātes izstrāde un statistikas datu kopas izveidošana. *Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana*

✓ Būvkomersantu un Būvspeciālistu rēķinu sagatavošanas procesa pilnveidošana (PP_L_153)

BK rēķinu sagatavošanas un pārvaldīšanas uzlabojumi, BS un BK maksājamās summas pārrēķinu atspoguļošana rēķinos, kā arī strukturēta elektroniskā rēķina ieviešana. *Statuss: daļēji izstrādē, testēšanā un produkcijā*



PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis

Lietojamības uzlabošana II

✓ Sistēmas paziņojumu algoritma precizēšana (PP_L_136)

Aktivitātes mērķis ir pārskatīt un precizēt sistēmas veidotos paziņojumus, nodrošinot, ka BISP lietotājs var atpazīt kļūdas cēloni, tādējādi uzlabojot būvniecības ieceres sagatavošanas procesu

Statuss: produkcijā

✓ Eksperta darba vietas pilnveide (PP_L_139)

Aktivitātes ietvaros tiek veikti dažādi uzlabojumi eksperta darba vietā BIS.

Statuss: izstrādē

✓ Automātiski pieņemto lēmumu izvērtēšanas procesa pilnveide (PP_L_115)

Aktivitātes ietvaros tiks pārskatīts Būvniecības lietu un Eksploatāciju lietu riska veidošanas algoritms.

Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana



PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis

Lietojamības uzlabošana III

✓ Informācijas par nodevām atrādīšana BISP (PP_L_137)

Aktivitātes ietvaros ir paredzēts pielāgot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti pašvaldības noteiktās nodevas administrēšanai, paredzot informācijas norādīšanu par nodevām un tās piesaisti pie attiecīgā iesnieguma veida, kā arī nodrošinot paziņojuma atrādīšanu lietotājiem pie iesnieguma

Statuss: testēšanā

✓ Ģeotelpiskās informācijas kartes un tekstuālo datu papildinājumi un uzlabojumi (PP_L_138)

Aktivitātes ietvaros paredzēts uzlabot ģeotelpiskās informācijas kartes un aktuālās būvniecības saraksta funkcionalitāti, lai nodrošinātu ērtāku publiski pieejamās informācijas par aktuālajiem būvniecības procesiem meklēšanu un atrādīšanu

Statuss: testēšanā

✓ BIS mobile papildinājumi (PP_L_061)

Aktivitātes ietvaros paredzēti Būvniecības informācijas sistēmas mobilās lietotnes BIS mobile dažādi lietojamības un datņu pievienošanas uzlabojumi, kā arī izmaiņu ieviešana atbilstoši Māju lietu uzlabojumiem

Statuss: daļēji lietotājstāstu skaņošana, izstrāde un testēšana

PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis



Būvniecības informācijas
sistēma

Lietojamības uzlabošana IV

- ✓ **BIS publiskā portāla pakalpojumu lietojamības un pieklūstamības pārskatīšana un uzlabošana (PP_L_149)**
Turpinājums 2024.gadā iesāktajai aktivitātei par BIS publiskā portāla lietojamības uzlabojumiem atbilstoši lietotāju ieteikumiem, kā arī aktivitātes ietvaros tiks ieviesti nepieciešamie labojumi, lai nodrošinātu BIS publiskā portāla atbilstību pieklūstamības vadlīnijām.
Statuss: daļēji izstrādē, testēšanā un produkcijā
- ✓ **Jauna pakalpojuma izveide par informācijas saņemšanu par aktuālajām iecerēm (PP_L_154)**
Aktivitātes ietvaros paredzēts pilnveidot BIS funkcionalitāti, ļaujot ikvienam pieteikties saņemt informāciju elektroniski par interesējošajā teritorijā ierosināto būvniecību un attiecīgajiem lēmumiem.
Statuss: testēšanā

PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis



Būvniecības informācijas
sistēma

Koplietošanas risinājumu ieviešana

✓ Adrešu reģistra saņemšanas servisa migrācija uz DATA.GOV.LV (PP_K_117)

Adrešu reģistra saņemšanas servisa migrācija, lai turpmāk varētu saņemt Adrešu reģistra datus no Atvērto datu portāla, un nepieciešamie uzlabojumi adrešu reģistra datu ielādē un datu monitoringa izveide

Statuss: daļēji izstrādē, daļēji produkcijā



PP2025 attīstības aktivitātes – II un III ceturksnis

Datu apmaiņas saskarņu izstrāde

✓ BIS-VUGD datu apmaiņas saskarnes izstrāde (PP_D_110)

Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta BIS un VUGD jaunās sistēmas VUCAP datu apmaiņas integrācija, lai efektīvizētu informācijas apmaiņu būvniecības un ekspluatācijas procesa ietvaros. *Statuss: izstrādē*

✓ Pārvaldnieku API papildināšana (PP_D_141)

Aktivitātes ietvaros paredzēts papildināt Pārvaldnieku API funkcionalitāti atbilstoši izstrādātajām izmaiņām Ekspluatāciju un Māju lietu funkcionalitātē. *Statuss: sākotnējā izstrādes apjoma precizēšana*

✓ NKMP un BIS datu apmaiņas procesa uzlabojumi (PP_D_152)

Turpinājums 2024.gada aktivitātei, kuras ietvaros paredzēts ieviest papildus uzlabojumus BIS un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes datu apmaiņas saskarnē, risinot nestandarta situācijas un datu nesakritības. *Statuss: testēšanā*

✓ BIS – MKIS datu apmaiņas procesa uzlabojumi (PP_D_148)

Aktivitātes ietvaros paredzēts veikt uzlabojumus BIS – MKIS datu apmaiņas saskarnes darbībā. *Statuss: izstrādē*