

Prioritāro pasākumu plāna izpilde

2024.gada IV ceturksnis



Būvniecības valsts kontroles birojs



Būvniecības informācijas
sistēma



PP2024 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Procesu automatizācija I

- ✓ Zemes dzīļu izmantošanas un derīgo izrakteņu ieguves uzraudzības procesa izveidošana (PP_A_032)
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ Būves pieņemšanas ekspluatācijā daļēja automatizācija (PP_A_033)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ Valsts zemes dienesta un BIS lietotāja komunikācijas reģistrēšana būvniecības lietā (PP_A_069)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ Uzlabojumi būvprojekta izmaiņu saskaņošanai būvdarbu laikā (PP_A_081)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ Mērnieku darba vietas izveide BIS (PP_A_079)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai



PP2024 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Procesu automatizācija II

- ✓ **Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu lēmuma sasaiste ar VEDLUDB (PP_A_070)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ **Ekspluatācijas lietu un Māju lietu funkcionalitātes pilnveidošana (PP_A_071)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ **Ekspluatācijas lietu un Māju lietu automatizēto kontrolmehānismu izveide (PP_A_073)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai



PP2024 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Lietojamības uzlabošana I

- ✓ **BIS publiskā portāla pakalpojumu lietojamības pārskatīšana un uzlabošana (PP_L_006)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, atrodas testēšanā pie BVKB
- ✓ **BIS paziņojumu izsūtīšanas procesa pilnveidošana (PP_L_007)**
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ **Mobilās lietotnes “BIS Mobile” papildināšana ar Eksploatācijas un Māju lietas funkcionalitāti (PP_L_008)**
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ **Būves passes ieviešana būvniecības lietas līmenī (PP_L_010)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ **Tehnisko noteikumu izdevēju darba vietas uzlabojumi (PP_L_017)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, atrodas testēšanā pie BVKB



PP2024 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Lietojamības uzlabošana II

- ✓ **Detalizēto un ražošanas rasējumu pievienošana, skaņošana un atrādīšana (PP_L_038)**
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ **Galveno būvdarbu veicēju un apakšuzņēmēju savstarpējo norēķinu iestrāde VEDLUDB (PP_L_055)**
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ **Būvatļaujas un tās pielikuma apvienošana (PP_L_056)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, atrodas testēšanā pie BVKB
- ✓ **Dokumentu parakstītās versijas glabāšana BIS (PP_L_057)**
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ **Būvvalžu norādījumu un atlikto būvdarbu komentēšana vai izpildes atzīmēšana būvniecības lietā BISP (PP_L_059)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, daļa ieviesta BIS produkcijas vidē, daļa atrodas testēšanā pie BVKB

Lietojamības uzlabošana III

- ✓ Telpu grupu pirmsreģistrēšana, apvienošana un sadalīšana (PP_L_060)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ Neatkarīgo ekspertu reģistra digitalizācija un jaunu e-pakalpojumu izveide (PP_L_061)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ Atbildīgās personas norādīšana par ierosinātajam adresētu BIS paziņojumu saņemšanu (PP_L_064)
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ Būvspeciālistu reģistra pilnveidošana (PP_L_065)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ Būvvaldes lēmuma apstrīdēšanas procesa ieviešana (PP_L_066)
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai



PP2024 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Lietojamības uzlabošana IV

- ✓ **Sertificēšanas iestādes darba vietas pilnveidošana (PP_L_068)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ **Funkcionalitātes izstrāde BIS brīdinājumu atlikšanai/atrisināšanai un esošu/jaunu brīdinājumu pārceļšanai/pievienošanai (PP_L_076)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ **Būvvaldes sagatavoto būvprojekta komentāru apstrāde BISP pusē (PP_L_077)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai



PP2024 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Veiktspējas uzlabošana

- ✓ “Smago” sistēmas pieprasījumu uzlabošana (PP_V_064)
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē

Koplietošanas risinājumu ieviešana

- ✓ Mobilā e-paraksta ieviešana BIS aplikācijās (PP_K_025)
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē



PP2024 attīstības aktivitātes – IV ceturksnis

Datu apmaiņas saskarņu izstrāde

- ✓ **Nacionālās kultūras mantojuma padomes datu izmantošana BIS būvniecības procesos (PP_D_049)**
Statuss: aktivitāte ieviesta BIS produkcijas vidē
- ✓ **Tehnisko noteikumu pieprasījumu un BIS – TNI informācijas sistēmu datu apmaiņas saskarnes pilnveidošana (PP_D_017)**
Statuss: Aktivitātes izstrāde ir pabeigta, funkcionalitāte tiek sagatavota testēšanai
- ✓ **BIS - Pārvaldnieku datu apmaiņas saskarnes pilnveide (PP_D_063)**
Statuss: aktivitātes īstenošana pārcelta uz 2025.gadu