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Ziņojums par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ERAF projekta 

“Būvniecības procesu un  IS attīstība 2.kārta” (pagarinājuma)  

(Vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005) 

īstenošanas statusu 

 
Projekta nosaukums: Būvniecības procesu un  IS attīstība 2.kārta (pagarinājums) 

Projekta ieviešanas periods: 26.11.2019. – 30.11.2023.  

Projektam saskaņošanā esošs pagarinājums līdz 25.11.2023. 

Saņēmējs: Būvniecības valsts kontroles birojs 

Projekta partneri: EM, VZD, TA, PMLP, ZMNĪ, LNA, LVĢMC, VRAA 

 

Ziņojums par periodu: 01.04.2023. – 30.06.2023. 

 
1. Projekta mērķi  

Projekta 

vispārējais 

mērķis 

Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un 

sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu 

pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību. 

 

Projekta 

mērķis 

1.Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes 

kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.  

2.Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām 

personām.  

3.Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas 

pieaugums. 

 

Projekta mērķis ir BIS pilnveidošana, ieskaitot procesu optimizācijas un 

automatizācijas turpināšanu (pēc 1.kārtā veiktajiem procesu pilnveides 

darbiem) (ieceres iesniegšanas, saskaņošanas, būvniecības procesa 

kontroles, nodošanas un ekspluatācijas stadijām sistēmā), administratīvā 

sloga ietekmes mazināšana, automatizēta analītisku lēmumu pieņemšanas 

rīka (aģenta) izveide, un sistēmas uzlabošana, lai tā būtu vienota platforma 

jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai no ieceres līdz ekspluatācijas beigām, 

kā arī pamats Būves informācijas modelēšanas (turpmāk – BIM) procesu 

ieviešanai Latvijā un nodrošinātu nepieciešamo platformu no valsts 

informācijas sistēmas puses. BIM iespēju īstenošana BIS ietvaros ir projekta 

pamatievirze un katras problēmjomas risinājums ir daļa, kas veicina un 

īsteno BIM kopējo procesu – tas ir, katrs risinājums veido kopīgu 

centralizētu platformu BIM procesa ieviešanai. 
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2. Projekta ieviešanas gaita 
Projekta 

aktiv. 

Nr. 

Projekta aktivitātes 

nosaukums 

Plānotais rezultāts Sasniegtais rezultāts Pārskata periodā veiktās aktivitātes 

1.  Projekta vadība un 

īstenošana 

Īstenots projekts  - Projekta ietvaros kopā notikušas 12 

(no tām pārskata periodā 1) 

Būvniecības informācijas sistēmas 

Konsultatīvās padomes sēdes. 

- Projekta ietvaros kopā notikušas 9 (no 

tām pārskata periodā 0) Projekta 

valdes sēdes. 

- Projekta ietvaros kopā notikušas 159 

(no tām pārskata periodā 12) Projekta 

vadības darba grupas sēdes. 

- Projekta ietvaros kopā notikušas 158 

(no tām pārskata periodā 11) projekta 

komandas sēdes.  

- Projekta ietvaros kopā notikušas  198 

(no tām pārskata periodā 10) projekta 

darba grupas.  

- Projekta ietvaros kopā sagatavoti 11 

(no tiem pārskata periodā 0) 

Maksājumu pieprasījumi. 

2.  Konsultācijas pakalpojumu sniegšana 

 

 

2.1. Projekta pamatojošās 

dokumentācijas 

izstrāde, saskaņošana 

un pārvaldība 

Sagatavota projekta pamatojošā 

dokumentācija 

Sagatavota projekta 

pamatojošā dokumentācija 

2018.gada 26.aprīlī tika noslēgta 

vienošanās ar SIA “AA Projekts” par 

Konsultāciju pakalpojumu sniegšanu 

ERAF projekta "Būvniecības procesu un 
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elektroniskā 

kopdarbības vidē 

informācijas sistēmas attīstība 2.kārta" 

plānoto darbību īstenošanai. 

Darbība ir uzsākta pirms projekta 

īstenošanas un sagatavoti dokumenti uz 

projekta iesnieguma sagatavošanas brīdi. 

Izstrādāts Detalizētais projekta apraksts. 

Izstrādāts Izmaksu un ieguvumu analīzes 

dokuments. 

Dokumenti izstrādāti. 

Aktivitāte ieviesta.  

2.2. Informācijas sistēmas 

izstrādes iepirkuma 

Tehniskās 

specifikācijas izstrāde 

Izstrādāta tehniskā specifikācija Izstrādāta tehniskā 

specifikācija 

Tehniskā specifikācija izstrādāta. 

Iepirkums noorganizēts, sniegts atbalsts 

iepirkuma norises laikā un BIS 

funkcionalitātes pilnveides darbus veiks 

SIA Tieto Latvia. 

Aktivitāte ieviesta.  

2.3. Projekta ieviešanas 

dokumentācijas 

izstrāde, 

autoruzraudzība un 

kvalitātes kontrole 

Nodrošināta kvalitātes kontrole un dokumentācijas izstrādes pakalpojums 

2.3.1. Būvniecības procesu 

pilnveides tehnisko 

specifikāciju izstrāde 

un biznesa procesu un 

biznesa prasību 

specifikāciju izstrāde 

Izstrādātas 7 gb. Tehniskās 

specifikācijas 

Tehnisko specifikāciju 

izstrādes darbi pabeigti. 

 

7 gb. 

Izstrādātas: 

1) 1.laidiena tehniskā specifikācija 

“Būvspeciālistu datu pārvaldības 

pilnveide” (1 gb.) 

2) 2.laidiena tehniskā specifikācija 

“Būvniecības process – 1.daļa” (1 gb.) 

3) 3.laidienam tehniskā specifikācija 

“Ekspluatācija – 1.daļa” (1 gb.). 

4) 4.laidienam tehniskā specifikācija 

“Būvniecības process – 2.daļa” (1 gb.). 
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Pārskata periodā: 

5) 5.laidienam “Ekspluatācija – 2.daļa” (1 

gb.). 

6) 6.laidienam “Būvniecības process  – 

3.daļa” (1 gb.). 

7) nedetalizēta tehniskā specifikācija.  

Dokumenti izstrādāti. 

Aktivitāte ieviesta. 

2.3.2. Informācijas sistēmas 

izstrādes un ieviešanas 

kvalitātes kontrole 

Veikta informācijas sistēmas 

izstrādes un ieviešanas kvalitātes 

kontrole (48 mēneši) 

33 ziņojumi Līdz šim projekta ietvaros organizētas 

159 sanāksmes informācijas sistēmas 

izstrādes un ieviešanas kontroles 

nodrošināšanai, no tām pārskata periodā 

12 sanāksmes. Sagatavots 33 ziņojums 

par kvalitātes kontroles nodrošināšanu, 

pārskata periodā nav sagatavoti ziņojumi. 

 

3.  Informācijas sistēmas pilnveide 

3.1. Būvniecības ieceru un 

būvprojektu 

izskatīšanas un 

saskaņošanas 

pilnveide 

Pilnveidots Būvniecības ieceru 

un būvprojektu izskatīšanas un 

saskaņošanas process (1 gab.). 

Izstrādāti/pilnveidoti e-

pakalpojumi (3 gab.): 

•Būvniecības ieceres un 

būvprojekta saskaņojuma 

saņemšana •Trešo personu 

saskaņojuma saņemšana 

• Tehnisko noteikumu 

pieprasīšana 

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Pilnveidots Būvniecības ieceru 

un būvprojektu izskatīšanas un 

saskaņošanas process (1 gab.). 

Izstrādāti/pilnveidoti e-

pakalpojumi (3 gab.): 

•Būvniecības ieceres un 

būvprojekta saskaņojuma 

saņemšana •Trešo personu 

saskaņojuma saņemšana 

• Tehnisko noteikumu 

pieprasīšana 

 

2019.gada 6.decembrī noslēgts iepirkuma 

līgums ar SIA Tieto Latvia par BIS 

funkcionalitātes pilnveides un 

uzturēšanas darbiem.  

2.laidiena ietvaros nodrošināta 

funkcionalitātes izstrāde: 

- pieprasījumu un pieejamo būvniecības 

lietu pārvaldīšana BISP autorizēta 

lietotāja darba vietā; 

- pilnveidots detalizētā projekta rasējuma 

skaņošanas process; 

- automatizēts tehnisko noteikumu 

pieprasīšanas process – izmantojot ATIS 
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 datus sistēma informē lietotāju par 

tehnisko noteikumu nepieciešamību.  

 

4.laidiena “Būvniecība – 2.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde 

(Produkcijā ar 2022.gada 14.janvāri): 

- Trešo personu identificēšana, 

saskaņojuma pieprasīšana un 

saņemšana (būvniecības procesā). 

6.laidiena “Būvniecība – 3.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde: 

- procesa pilnveide ņemot vērā projekta 

sagatavošanu BIM: 

1) iespēja būvvaldei atvērt BIS BIM 

projektu;  

2) iespēja iesniegt BIM projektu. 

- Būvniecības ieceres iesniegšana un 

saskaņošana meliorācijas objektiem; 

- Integrācijas risinājuma ar VZD NĪVKIS 

papildināšana - kadastra datu monitorings. 

Datu saņemšanu caur DIT. 

- Integrācijas risinājuma ar PMLP - 

servisu migrācija uz jauno FPRIS 

nemainot servisu struktūru;  

- Integrācijas risinājuma ar Meliorācijas 

kadastra IS - jauno meliorācijas objektu 

reģistrācija MKIS, datu saņemšana no 

MKIS par esošiem objektiem. 

Aktivitāte ieviesta. 

3.2. Būvniecības procesa 

uzraudzības pilnveide 

Pilnveidots Būvniecības 

uzraudzības process (1 gab.). 

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Veiktas funkcionalitātes pilnveides un 

pieejama produkcijā ERAF 2.kārtas 2 
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Pilnveidots e-pakalpojums: 1) 

Sūdzību iesniegšana (1 gab.)  

 

Atvērto datu kopas:  

1) Ar būvniecību saistīto valsts 

pārvaldes pakalpojumu uzskaites 

informācija (sniegto 

pakalpojumu skaits) (1 gab.).  

2) Būvniecības informācijas 

sistēmā veikto saskaņojumu 

uzskaites informācija (1 gab.). 

Pilnveidots Būvniecības 

uzraudzības process (1 gab.). 

Pilnveidots e-pakalpojums: 1) 

Sūdzību iesniegšana (1 gab.)  

 

Atvērto datu kopas:  

1) Ar būvniecību saistīto valsts 

pārvaldes pakalpojumu 

uzskaites informācija (sniegto 

pakalpojumu skaits) (1 gab.).  

2) Būvniecības informācijas 

sistēmā veikto saskaņojumu 

uzskaites informācija (1 gab.). 

laidiena “Būvniecības process – 1.daļa” 

pilnveidojumi ar 2021.gada janvāri.  

Nodrošināta iespēja realizēt ieceri pa 

būvniecības kārtām. 

Izveidota iespēja Būvinspektoram veidot 

pārbaužu grafikus. 

Pilnveidota darba uzdevumu 

funkcionalitāte, kā arī papildināta 

būvdarbu žurnāla funkcionalitāte. 

 

3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” 

ietvaros nodrošināta funkcionalitātes 

izstrāde: 

- Datu apmaiņas automatizācija ar 

VVDZ - datu nodošana Zemesgrāmatā 

pēc pieņemšanas ekspluatācijā; 

- Datu analīzes atskaišu 

funkcionalitātes papildināšana ar 

iesniegumu VVDZ. 

Izstrādāts e-pakalpojums:  

- Iesniegums par datu reģistrēšanu 

VVDZ.  

4.laidiena “Būvniecības process – 

2.daļa” ietvaros nodrošināta 

funkcionalitātes izstrāde (Produkcijā ar 

2022.gada 14.janvāri): 

1) Būvdarbu žurnāla uzlabojumus: 

-   Lietotāju īsceļu izveidošana; 

- Būvdarbu žurnāla kopskata pilnveide; 

-   Būvdarbu žurnāla pilnveide - datu 

kontroles, datu labošana vai dzēšana 

pirms ieraksta apstiprināšanas; 
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-   Tāmes ievades pilnveide; 

-   Ikdienas darbu ievadespilnveide; 

- Speciālo darbu ievades pilnveide un 

apskate; 

- Segto darbu sadaļas pilnveide; 

-   Materiālu un būvizstrādājumu sadaļa 

sadaļas pilnveide; 

-   Testēšanas informācijas lejupielāde; 

-   Izpildīto darbu aktu ierakstu izveide 

un apskate; 

- Būvniecības atbalsta procesa un 

dokumentu modulis (BIS2), BIS 

publiskais portāls un e-pakalpojumi 

(BISP), pilnveidojot dažu dokumentu 

struktūras un to apstrādes 

funkcionalitāti, pilnveidojot un 

papildinot būvdarbu žurnāla datu 

atrādīšanu; 

- Iespēja izvēlēties vienā lapā 

attēlojamo ierakstu skaitu, saraksta 

kārtošana  pēc vairākām kolonnām, 

BL sarakstu pakārtošana zem 

kadastra objektiem, Informatīvie 

projektēšanas nosacījumi portālā. 

2) Esošas datu apmaiņas 

komponentes pilnveide BIS 

būvniecības lietu datu nodošanai 

TAPIS. 

6.laidiena “Būvniecība – 3.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde: 

- Būvniecības procesa uzraudzības 

pilnveide, ņemot vērā, ka iesniegts BIM 
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projekts, BIM projekta izmaiņu skaņošana 

būvniecības laikā; 

-  BIM projektu būvniecības procesa 

uzraudzības  funkcionalitātes  pilnveide; 

- Saņemto būvizstrādājumu saskaņotāji; 

- Papildus izmaiņas būvdarbu līgumu 

sadaļā; 

- Kontroles pabeidzot būvniecības lietu. 

Aktivitāte ieviesta. 
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3.3. Būvju ekspluatācijas 

uzraudzības pilnveide 

Pilnveidots Būvju ekspluatācijas 

uzraudzības process (1 gab.). 

t.sk. Māju lietas pārvaldības 

process un izstrādāts e-

pakalpojums - Būves 

ekspluatācijas lieta (1 gab.), t.sk. 

– Māju lieta 

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Pilnveidots Būvju 

ekspluatācijas uzraudzības 

process (1 gab.). un izstrādāts 

e-pakalpojums - Būves 

ekspluatācijas lieta (1 gab.), 

t.sk. – Māju lieta 

 

 

Pabeigti 3.laidiena “Ekspluatācija – 

1.daļa” funkcionalitātes pilnveides darbi, 

kuri produkcijā pieejami ar 2021.gada 

decembri.  

3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” 

funkcionalitātes pilnveides ietvaros: 

1) Pilnveidoti e-pakalpojumi: 

- Iesniegums par reģistrēšanos dzīvojamo 

māju pārvaldnieku reģistrā (1.gb.); 

- Iesniegums par ziņu aktualizāciju 

dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. 

 

4.laidiena “Būvniecības process – 

2.daļa” ietvaros nodrošināta 

funkcionalitātes izstrāde (Produkcijā ar 

2022.gada 14.janvāri): 

1) Būvju pieņemšanas ekspluatācijā 

funkcionalitātes papildinājumi: 

- Lēmuma rezultāta atzīmēšana pie 

atzinuma par būves gatavību 

ekspluatācijai; 

- Atzinuma lēmuma par būves 

gatavību ekspluatācijai atrādīšana 

BIS2, BISP.  

 

5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” ietvaros 

notikusi nodrošināta funkcionalitātes 

izstrāde (Produkcijā ar 2022.gada jūliju): 

- Esošā būvju ekspluatācijas atbalsta 

moduļa (BIS2), BIS publiskā portāla 

un e-pakalpojumu  (BISP) 

funkcionalitātes pilnveide papildinot 
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3.4. Mājas lietu 

pārvaldības procesa 

izveidei 

dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra 

atlasīšanas kritērijus. 

- Tehniskās apsekošanas atzinumu 

sagatavošanas termiņu kontroles 

funkcionalitāte, papildinot darba 

uzdevumu datus ar informāciju par 

pamatojumu, uz kura ir izveidots 

darba uzdevums. 

- Mājas lietas datu papildināšana 

ļaujot norādīt remontdarbu kritiskuma 

pakāpi un kopīpašuma īpašniekiem 

piederošo dzīvokļu manuālu 

norādīšanu. 

 - Aptauju un kopsapulču 

funkcionalitātes pilnveide 

- Funkcionalitāte, kura nodrošina BIS 

ekspluatācijas lietu datu nodošanu 

VZD. 

 - Algoritms patvaļīgās būvniecības 

pazīmes aktualitātes noteikšanai. 

- Funkconalitāte iespējai  

apdrošināšanas kompāniju 

pārstāvjiem un būvspeciālistiem 

piekļūt pie ekspluatācijas lietu datiem. 

- Mājas lietas funkcionalitātes 

papildināšana ar apsekošanas periodu 

kontroli, iespēju atsaukt apsekošanas 

vizīti, iespēju veidot un izmantot 

saglabātas paziņojumu sagataves. 

- Objekta risku aprēķina izveide un 

realizēšana sistēmā, lai nodrošinātu 

būvju ekspluatācijas uzraudzību un 



   

11 

 

būvju riska līmeņa aprēķinu. 

- Būves pieņemšanas ekspluatācijā 

automatizēšana: 

• Būvprojekta izmaiņu 

saskaņošanas un būvprojekta 

izmaiņu iesnieguma 

funkcionalitātes pilnveide; 

• iespēja definēt dokumentu 

sarakstu, kuri ir nepieciešami 

nodošanai ekspluatācijā 

• papildinātas būvdarbu žurnāla 

ierakstu kontroles 

• pievienota pieņemšanai 

ekspluatācijā iesniegto 

dokumentu saraksta kontrole 

atbilstībai normatīviem aktiem 

• pievienota iespēja 

projektēšanas nosacījumos 

norādīt energosertifikāta 

nepieciešamību 

• nodrošināta iespēja lietotājam 

apstiprināts datņu satura 

atbilstību 

• nodrošināta kontrole un 

paziņošana par nodošanai 

ekspluatācijā nepieciešamo 

dokumentu saraksta 

aizpildīšanas pabeigšanu 

Aktivitāte ieviesta. 
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3.5. Būvkomersantu datu 

pārvaldības procesa 

pilnveide 

Pilnveidots Būvkomersantu datu 

pārvaldības process (1 gab.). 

Pilnveidots e-pakalpojums – 

Dati no būvkomersantu reģistra 

(1 gab.).  

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Pilnveidots Būvkomersantu 

datu pārvaldības process (1 

gab.).  

Pilnveidots e-pakalpojums – 

Dati no būvkomersantu reģistra 

(1 gab.). 

Pilnveidots esošais BIS attīstības 1. kārtā 

realizētais e-pakalpojums, lai nodrošinātu 

elektronisku datu saņemšanu par 

būvkomersantiem, kā piemēram, 

būvkomersantu gada pārskata datu 

saņemšana no VID. 

Aktivitāte ieviesta. 

3.6. Būvspeciālistu datu 

pārvaldības pilnveide 

Pilnveidots Būvspeciālistu datu 

pārvaldības process (1 gab.). 

Atvērto datu kopas - sertificēto 

būvspeciālistu raksturojošie dati 

(1 gab.). 

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Pilnveidots Būvspeciālistu datu 

pārvaldības process (1 gab.). 

Atvērto datu kopas - sertificēto 

būvspeciālistu raksturojošie 

dati (1 gab.). 

Izstrādāta, saskaņota un ieviesta 

produkcijā BIS 2.kārtas 1.laidiena 

“Būvspeciālistu datu pārvaldības 

pilnveide” funkcionalitāte.  

Papildus Būvspeciālistu datu pārvaldības 

procesa ietvaros 4.laidienā “Būvniecības 

process – 2.daļa” ietvaros nodrošināta 

funkcionalitātes izstrāde (Produkcijā ar 

2022.gada 14.janvāri): 

- jaunu datu apmaiņas komponente 

VEDLUDB datu izgūšanai. Esošo BIS 

sistēmas daļu un komponenšu (BIS2, 

BISP)  pilnveide, lai nodrošinātu 

izgūto un apstrādāto datu izmantošanu 

esošajos būvniecības procesos. 

Aktivitāte ieviesta. 

3.7. Ēku 

energoefektivitātes 

pārvaldības pilnveide 

Pilnveidots Ēku 

energoefektivitātes pārvaldības 

process (1 gab.).  

Atvērto datu kopas (2 gab.):  

- energosertifikācijas neatkarīgo 

ekspertu dati;  

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Pilnveidots Ēku 

energoefektivitātes pārvaldības 

process (1 gab.).  

Atvērto datu kopas (5 gab.):  

4.laidiena “Būvniecības process – 

2.daļa” ietvaros nodrošināta 

funkcionalitātes izstrāde (Produkcijā ar 

2022.gada 14.janvāri): 
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- ekspluatācijā nodoto ēku 

energoefektivitātes rādītāju dati. 

- Būves ekspluatācijas lietas 

dati; 

- Ekspluatācijā nodoto ēku 

energoefektivitātes rādītāju 

dati; 

- Energosertifikācijas 

neatkarīgo ekspertu dati; 

- Būvniecības informācijas 

sistēmā veikto saskaņojumu 

uzskaites informācija; 

- Būvniecības lietas dati. 

- Energosertifikācijas process un 

Sadaļas (datu bloki) Energosertifikāta 

izveidei; 

- Ēkas energosertifikāta izveide; 

- Ēkas pagaidu energosertifikāta 

izveide. 

 

5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde 

(Produkcijā ar 2022.gada jūliju): 

- Energosertifikācijas process un Sadaļas 

(datu bloki) Energosertifikāta izveidei 

- Ēkas energosertifikāta izveide 

- Ēkas pagaidu energosertifikāta izveide. 

 

6.laidiena “Būvniecība – 3.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde: 

- Energosertifikātu pilno datu 

augšupielāde; 

- Jauno energosertifikātu atrādīšana 

publiskajā portālā; 

- Atvērto datu kopas (5 gab.):  

1) Būves ekspluatācijas lietas dati; 

2) Ekspluatācijā nodoto ēku 

energoefektivitātes rādītāju dati; 

3) Energosertifikācijas neatkarīgo 

ekspertu dati; 

4) Būvniecības informācijas sistēmā 

veikto saskaņojumu uzskaites 

informācija; 

5) Būvniecības lietas dati. 
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3.8. Apziņošanas un 

informēšanas procesa 

pilnveide 

Pilnveidots Apziņošanas un 

informēšanas process (1 gab.). 

Pilnveidots e-pakalpojums: 

Atgādinājumu saņemšana (1 

gab.). 

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Pilnveidots Apziņošanas un 

informēšanas process (1 gab.). 

Pilnveidots e-pakalpojums: 

Atgādinājumu saņemšana (1 

gab.). 

1. un 2 laidienu ietvaros ir izveidoti 

vairāki paziņojumi/brīdinājumi 

pilnveidoto procesu atbalstam, t.sk. 

paziņojumi par piekļuvi attiecīgai lietai 

un par izmaiņām detalizētā projekta 

rasējuma lapu skaņošanas procesā.  

Veikta BIS mājas lapas esošās 

informācijas pieejamības izvērtēšana 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 

"Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā". Pati mājas lapa 

nodalīta no BIS iekšējā portāla.  

 

3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” 

ietvaros veikti pilnveidojumi, kas 

pieejami produkcijā ar 2021.gada 

decembri: 

 1) Atgādinājumu saņemšana: 

- Pārvaldnieku paziņojumu izsūtīšana 

īpašniekiem; 

- Sistēmas paziņojumu izsūtīšana par 

būves tehniskā stāvokļa novērtēšanas 

neveikšanu; 

- Sistēmas paziņojumu izsūtīšana 

īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma 

pārvaldniekam par izmaiņām 

pārvaldnieku reģistra datos; 

- Uzraugošo iestāžu paziņojumu 

izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā 

īpašuma pārvaldniekam. 

2) Apziņošanas un informēšanas procesa 

ietvaros: 



   

15 

 

- Lietotāja atbalsta pilnveidošana - 

attālināta piekļuve lietotāja kontam, 

konsultāciju nodrošināšanai un 

pieteikumu risināšanai; 

- Vienotas datu izdrukas sagatavošana  

BIS. 

 

4.laidiena “Būvniecības process – 

2.daļa” ietvaros nodrošināta 

funkcionalitātes izstrāde (Produkcijā ar 

2022.gada 14.janvāri): 

1) Pilnveidots e-pakalpojums 

Atgādinājumu saņemšana, kas ietver: 

- Paziņojumu izsūtīšana sūdzības 

iesniedzējam par to, ka sūdzība novirzīta 

citai iestādei; 

- Brīdinājumi un paziņojumi, kas saistīti 

ar VEDLUDB datu izmantošanu 

būvniecības uzraudzības procesā 

būvobjektā; 

- Citi ar laidiena funkcionalitāti saistītie 

paziņojumi. 

2) BIS arhivējamo dokumentu 

papildinājumi, lai nodrošinātu sistēmā 

izveidoto dokumentu numuru veidošanu 

saskaņā ar nomenklatūru. 

3) Integrācijas risinājums ar TA Izpildu 

lietu reģistru (izstrādāts, tiks ieviests 

produkcijā pēc iestāžu savstarpēja 

sadarbības līguma par datu apjomu 

noslēgšanas): 
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- Būvniecības lietas datu nodošana (gan 

informāciju, gan dokumentus  attiecībā 

uz nekustamo īpašumu vai zemes 

gabalu); 

- Būvprojektu un Ietekmes uz vidi 

novērtējuma datu nodošana (apbūves 

tiesību gadījumā). 

 

5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde 

(Produkcijā ar 2022.gada jūliju): 

- Izveidota jauna mobilā lietotne, kurā 

iespēja autorizēties un apstiprināt 

lietošanas noteikumus, apskatīt BIS 

saņemtos paziņojumus un nodrošināta 

iespēja konfigurēt saņemamo paziņojumu 

veidus, apskatīt apstiprinātos lietošanas 

noteikumus, apskatīt saņemtos lēmumus. 

- Jauna BIS administrēšanas moduļa 

izveide, kurā nodrošināta organizāciju, 

lietotāju, audita, žurnāla, sistēmas 

parametru, notikumu, paziņojumu 

vēstures un sistēmas administratora 

paziņojumu sarakstu funkcionalitāte. 

- BIS arhivējamo dokumentu 

papildinājumi, lai nodrošinātu sistēmā 

izveidoto dokumentu numuru veidošanu 

saskaņā ar nomenklatūru. 

 

6.laidiena “Būvniecība – 3.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde: 
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- Paziņojumi kadastra monitoringa datu 

apstrādei; 

- Paziņojumu izsūtīšana par 

energosertifikāta derīguma termiņa 

tuvošanos; 

- Masveida paziņojumu nosūtīšana 

lietotājiem un organizācijām; 

- Paziņojumu saņemšana mobilajā 

lietotnē; 

- BIS lietotāju  apmierinātības vērtējuma 

5 baļļu skalā izstrāde pēc e-pakalpojuma 

lietošanas; 

- Mobilās lietotnes izstrāde: 

1) Pilnvarojumu un deleģējuma datu 

atrādīšana pilnvarotajai un deleģētajai 

personai (saskaņošana mobilajā lietotnē); 

2) Sūdzības iesniegšana caur mobilo 

lietotni. 

Aktivitāte ieviesta. 

3.9. Pilnvarošanas/deleģēš

anas procesa 

pārvaldības procesa 

pilnveidošana 

Izstrādāti/pilnveidoti e-

pakalpojumi (1 gab.):  •Piekļuve 

būvniecības lietai; •Piekļuve 

Būves ekspluatācijas lietai 

izveide  (Būves ekspluatācijas 

lieta), t.sk. Māju lietai (1gb.). 

 

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Izstrādāti/pilnveidoti e-

pakalpojumi (2 gab.):  

•Piekļuve būvniecības lietai (1 

gab) 

•Piekļuve Būves ekspluatācijas 

lietai izveide  (Būves 

ekspluatācijas lieta), t.sk. Māju 

lietai (1gb.). 

 

 

2.laidiena ietvaros nodrošināta 

funkcionalitātes izstrāde: 

- pieprasījuma iesniegšana piekļuvei 

pie būvniecības lietas; 

3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” 

funkcionalitātes pilnveides ietvaros: 

1) Izstrādāts e-pakalpojums:  

- Piekļuve Būves ekspluatācijas lietai 

izveide  (Būves ekspluatācijas lieta) 

(1gb.), t.sk. Māju lietai. 

5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” ietvaros 

notikusi nodrošināta funkcionalitātes 
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izstrāde (Produkcijā ar 2022.gada jūliju): 

- Ekspluatācijas un būvniecības lietu 

pilnvaru un deleģējumu 

funkcionalitātes pilnveide. 

6.laidiena “Būvniecība – 3.daļa” ietvaros 

nodrošināta funkcionalitātes izstrāde: 

- Piekļuve būvniecības lietai pēc 

nodošanas ekspluatācijā. 

Aktivitāte ieviesta. 

3.10. Būvniecības 

atkritumu/būvgružu 

uzskaites procesa 

izveide 

Izstrādāts būvniecības 

atkritumu/būvgružu uzskaites 

process 

Funkcionalitātes izstrādes 

darbi pabeigti. 

Izstrādāts būvniecības 

atkritumu/būvgružu uzskaites 

process. 

4.laidiena ietvaros notikusi Būvniecības 

atkritumu/būvgružu uzskaites procesa 

izveide, kuras ietvaros tiks izveidota BIS 

funkcionalitāte Būvniecības atkritumu 

izvešanas no būvlaukuma trasējamības 

kontrolei nodrošināta funkcionalitātes 

izstrāde (Produkcijā ar 2022.gada 

14.janvāri): 

- Atkritumu uzskaites žurnāla 

funkcionalitātes izstrāde - būvdarbu 

žurnāla papildinājumi ar atkritumu 

uzskaiti  (būvniecības atkritumu datu 

savietošana ar BIS esošajiem 

būvobjektiem un būvkomersantu 

datiem); 

- Sertificēto būvniecības atkritumu 

izvedēju datu attēlošana; 

- Pārskatu izveides/attēlošanas iespējas 

par būvniecības atkritumu 

pārvadājumiem un utilizācija; 

- Informācijas filtrēšana pa reģioniem, 

pa būvlaukumiem (pēc adreses vai 
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īpašuma kadastra numura, ja tiks 

nodrošināti attiecīgie dati); 

- Konkrētu pārvadājumu datu sasaiste ar 

būvobjektiem. 

5.laidiena ietvaros notikusi APUS-BIS un 

BIS-APUS saskarņu izstrāde, kuras 

nodrošinās datu apmaiņu starp divām 

sistēmām. 

Nodrošināta būvniecības atkritumu datu 

nodošana uz Atvērto datu portālu.  

Aktivitāte ieviesta. 

3.11. Datu apmaiņas izveide 

ar privātiem 

partneriem 

1) Izveidota jauna BIS datu 

apmaiņas saskarne starp BIS un 

būvniecības ierosinātājiem (1 

gab.); 

2) Izveidota jauna BIS datu 

apmaiņas saskarne starp BIS un 

būvprojekta izstrādātājiem (1 

gab.); 

3) Izveidota jauna BIS datu 

apmaiņas saskarne starp BIS un 

būvdarbu veicēju (1 gab.) 

 1) Sistēmā tiks izveidota jauna BIS datu 

apmaiņas saskarne starp BIS un 

būvniecības ierosinātājiem, kuriem ir 

savas informācijas sistēmas. Ar saskarņu 

palīdzību no komersantu informācijas 

sistēmām uz BIS tiktu nodoti visi 

nepieciešamie dati un informācija 

būvniecības ieceres uzsākšanai, 

piemēram, ieceres iesniegums, tehnisko 

noteikumu pieprasījumi, pilnvarojumi, 

deleģējumi, u.c. 

No BIS uz ierosinātāju IS nododama 

aktuālā informācija par būvniecības lietas 

statusu un pieņemtajiem lēmumiem.    

7.laidiena ietvaros notiek darbs pie 

saskarnes izstrādes, akceptestēšana 

paredzēta oktobrī un novembrī, 
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produkcijā plānots nodot 2023.gada 

decembrī. 

2. Sistēmā tiks izveidota  jauna BIS datu 

apmaiņas saskarne starp BIS un 

būvprojekta izstrādātājiem, kuriem ir 

savas informācijas sistēmas. Ar saskarņu 

palīdzību no komersantu informācijas 

sistēmām uz BIS tiktu nodoti visi 

nepieciešamie dati un informācija par 

būvprojekta saturu un atbildīgajiem 

būvspeciālistiem. 

No BIS uz būvprojekta izstrādātāju IS 

nododama aktuālā informācija par 

būvprojekta izskatīšanas virzību un 

aktuāliem saskaņojumiem.  

7.laidiena ietvaros datu apmaiņas 

saskarnes izstrāde un testēšana ir 

noslēgusies, akceptestēšana paredzēta 

oktobrī un novembrī, produkcijā plānots 

nodot 2023.gada decembrī 

3. Sistēmā tiks izveidota jauna BIS datu 

apmaiņas saskarne starp BIS un 

būvdarbu veicēju, kuriem ir savas 

informācijas sistēmas. Ar saskarņu 

palīdzību no komersantu informācijas 

sistēmām uz BIS tiktu nodoti visi 

nepieciešamie dati un informācija par 

būvdarbu līgumiem un to dalībniekiem. 
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Nodrošināta datu apmaiņa būvdarbu 

žurnāla ietvaros. 

Lai būvdarbu veicēji pēc būves nodošanas 

ekspluatācijā piekļūtu saviem BIS 

būvniecības lietā radītajiem vai 

pievienotajiem dokumentiem un/vai 

informācijai, sistēmā jāizstrādā 

funkcionalitāte un saskarne, kas atļauj 

piekļūt: 

• Gala projekta dokumentācijai; 

• Būvdarbu žurnālam; 

• Saskaņotāju informācijai. 

Risinājums paredz darba ar sistēmu 

atvieglošanu tās lietotājiem un 

informācijas vienreizēju ievadi. 

7.laidiena ietvaros datu apmaiņas 

saskarnes izstrāde un testēšana ir 

noslēgusies, akceptestēšana paredzēta 

oktobrī un novembrī, produkcijā plānots 

nodot 2023.gada decembrī 
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3.12. Administratoru un 

BIS lietotāju 

apmācības, t.sk. 

atbalsta materiālu 

izstrāde. 

1) Apmācīti 1300 BIS 

administratori un lietotāji par 

jaunizveidoto funkcionalitāti. 2) 

Izstrādāti 10 

pilnveidotajiem/izveidotajiem 

būvniecības procesiem 

apmācību, atbalsta un lietotāju 

materiāli, t. sk. interaktīvi 

materiāli un rokasgrāmatas. 

3) Organizēti 2 apmācību 

pasākumi par BIS jaunizstrādāto 

funkcionalitāti saistībā ar privāto 

partneru IS integrācijām: 

apmācīti vismaz 50 lietotāji 

(ierosinātāji, projektētāji); 

apmācīti vismaz 50 lietotāji 

(būvnieki). 

4) Organizēti vismaz 3 pasākumi 

integrāciju saskarņu 

izstrādātājiem, kuru kopā 

apmeklē vismaz 15 dalībnieki. 

1) 3 742 

2)10 

3) 0 

4) 0 

1) Līdz šim ERAF projektā par 

jaunizstrādāto funkcionalitāti organizēti 

64 tiešsaistes apmācību pasākumi, 

apmācot 3 742 lietotājus.  

2) Projekta ietvaros nodrošinātas arī 10 

pilnveidoto/izveidoto būvniecības procesu 

rokasgrāmatu un atbalsta materiālu 

izstrāde lietotāju vajadzībām. 

3) un 4) aktivitātes vēl nav uzsāktas 

 

4.  IS ieviešanas 

kvalitātes kontrole 

(audits) 

5 Audita ziņojumi 4 Pārskata periodā nav veikti drošības 

auditi.  

 

5. Publicitāte Preses relīzes 1 Izgatavots informatīvs plakāts par 

projektu. Izvietots BVKB Kancelejā, 

K.Valdemāra ielā 157, Rīga, klientiem un 

iedzīvotājiem labi pieejamā un 

pārredzamā vietā.  
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Izveidota sadaļa informācijas 

publicēšanai par ERAF 2.kārtas projekta 

ieviešanas gaitu BIS portālā, kura 

2022.gadā papildināta ar apakšsadaļu 

“Projekta ietvaros veiktie pilnveidojumi 

BIS”, lai informētu sabiedrību par 

nozīmīgākajām pilnveidēm BIS projekta 

ietvaros.  

 

Publicitātes aktivitātes pārskata periodā: 

 

1. Publikācija BIS mājas lapa 

(09.02.2023.) 

BIS attīstības projekta 2.kārtas 

pagarinājuma uzsākšanas sanāksme 

https://bis.gov.lv/news/bis-attistibas-

projekta-2-kartas-pagarinajuma-

uzsaksanas-sanaksme  

 

 

 

  

https://bis.gov.lv/news/bis-attistibas-projekta-2-kartas-pagarinajuma-uzsaksanas-sanaksme
https://bis.gov.lv/news/bis-attistibas-projekta-2-kartas-pagarinajuma-uzsaksanas-sanaksme
https://bis.gov.lv/news/bis-attistibas-projekta-2-kartas-pagarinajuma-uzsaksanas-sanaksme
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3. Projekta 7.laidiena izstrāde 
VARAM ierosinājums par papildu finansējuma piešķiršanu projektam ļauj papildināt 

projekta aktivitātes ar prioritārajiem priekšlikumiem un kritiski nepieciešamo BIS datu apmaiņu ar 

privātajiem partneriem (Būvniecības ierosinātāju informācijas sistēmām, būvniecības projektētāju 

informācijas sistēmām, būvnieku informācijas sistēmām), palielinot gan projekta, gan BIS tvērumu, 

nodrošinot aizvien plašāku sistēmas izmantošanu un procesu caurspīdīgumu būvniecības procesa 

organizēšanā. 

Uzsākta projekta pagarinājuma aktivitāšu ieviešana.. Pagarinājuma ietvaros paredzēts izstrādāt 3 

datu apmaiņas saskarnes ar privātajiem partneriem: 

✓ Ar būvniecības ierosinātāju IS; 

✓ Ar būvprojekta izstrādātāju IS; 

✓ Ar būvdarbu veicēju IS . 

Galvenais ieguvums datu apmaiņas risinājumu izstrādei un šādu risinājumu pieejamībai BIS un 

privāto partneru informācijas sistēmās, būs administratīvā sloga samazināšana un sociāli 

ekonomisko ieguvumu palielināšana fiziskām un juridiskām personām, novēršot datu ievades 

dublēšanu vairākās sistēmās un veicinot uzmanības veltīšanu privāto partneru pamata 

pakalpojumu sniegšanai. 

 

Izstrāde paredzēta 7-os sprintos no 31-ā līdz 37-tajam. Izstrāde ir sākusies martā un turpināsies 

līdz septembra beigām. Pašlaik notiek 35.sprinta izstrāde un ir uzsākta 36.sprinta lietotājstāstu 

gatavošana: 

• No 31. līdz 34.sprintam ir veikta BIS saskarnes izveide būvprojekta izstrādātāju un 

būvdarbu veicēju informācijas sistēmām 

• Sākot ar 34.sprintu notiek darbs pie BIS saskarnes izveides būvniecības ierosinātāju 

informācijas sistēmām 

Akcepttestēšana plānota oktobrī un novembrī. Produkciju plānots uzsākt decembrī, 2023. 
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4. Progresa informācija un materiāli:  
Informācija par projekta progresu (ceturkšņa ziņojumi) Būvniecības informācijas sistēmas portālā 

- https://www.bis.gov.lv/par-mums/projekti/bis-attistibas-eraf-projekts-2-karta   

 

Līdz šim izstrādātie apmācību materiāli pieejami: 

- https://www.bis.gov.lv/par-mums/projekti/bis-attistibas-eraf-projekts-2-karta/projekta-

informativie-pasakumi-un-macibas 

- https://www.bis.gov.lv/apmacibas/apmacibu-video-arhivs/bis-vebinari 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrzrCjRWPputhiwshn7okF8iEvcyuePYM 

Sekojiet līdz arī Būvniecības valsts kontroles biroja jaunumiem sociālo tīklu profilos: 

Facebook lapās: 

 https://www.facebook.com/bvkblv 

https://www.facebook.com/bislv  

 

Youtube kontā: 
https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber 

Twitter kontā: https://twitter.com/BBirojs 

 

5. Kontaktinformācija: 
Būvniecības valsts kontroles birojs 

Informāciju sistēmu departaments 

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas 

Projekta vadītāja Aija Vule 

Aija.Vule@bvkb.gov.lv  

Tel.: +371 20259623 

 

https://www.bis.gov.lv/par-mums/projekti/bis-attistibas-eraf-projekts-2-karta
https://www.bis.gov.lv/par-mums/projekti/bis-attistibas-eraf-projekts-2-karta/projekta-informativie-pasakumi-un-macibas
https://www.bis.gov.lv/par-mums/projekti/bis-attistibas-eraf-projekts-2-karta/projekta-informativie-pasakumi-un-macibas
https://www.facebook.com/bvkblv
https://www.facebook.com/bislv
https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber
https://twitter.com/BBirojs
mailto:Aija.Vule@bvkb.gov.lv

