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PROCESA APRAKSTS:  

IZMAIŅAS BŪVPROJEKTĀ BŪVDARBU LAIKĀ 

LAPU SASKAŅOŠANA AR BŪVNIECĪBAS DALĪBNIEKIEM, TNI VAI 

BŪVVALDI 

Ir vienkāršots tehnisko noteikumu izdevēja, eksperta un būvvaldes saskaņojumu pievienošanas 

process būvprojekta lapas saskaņošanas laikā. 

Ja būvdarbu laikā tiek veiktas izmaiņas būvprojektā, tad, atverot būvprojekta daļu labošanā, 

būvprojekta vadītājam ir jānorāda pamatojums, izvēloties vienu vai vairākus: 

a) atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu (turpmāk – VBN) 115. punktam; 

b) atbilstoši VBN 69. punktam; 

c) atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai. 

Šajā biznesa procesa aprakstā aprakstīsim a) un c) scenārijus, jo mūsu lietā nebija būvprojekta 

ekspertīze nepieciešama. Tomēr, ja saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu ir jāveic (atkārtota) 

būvprojekta ekspertīze, lūgums skatīt BPA BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZES VEIKŠANA. 

Iespējamie biznesa procesa soļi –  

 

 

  

• atbilstoši VBN 115. punktam -> a)

• atbilstoši VBN 69. punktam -> b)

• atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai 
divi prim daļai -> c)

Būvpojekta vadītājs atver 
būvprojektu labošanā, 
norādōt pamatojumus:

• Būvpojekta vadītājs saskaņo izmaiņas 
būvprojektā ar:

• - būvniecības dalībniekiem

• - tehnisko noteikumu izdevējiem (turmāk 
- TNI, ja nepieciešams

a) atbilstoši VBN 115. 
punktam

• Būvpojekta vadītājs saņem eksperta 
atzinumu -> atkārtota BŪVPROJEKTA 
EKSPERTĪZES VEIKŠANA

b) atbilstoši VBN 69. 
punktam

• Būvpojekta vadītājs saskaņo izmaiņas 
būvprojektā ar būvvaldi vai iestādi, kas 
pilda būvvaldes funkcijas (turpmāk -
Būvvaldi)

c) atbilstoši Būvniecības 
likuma 16. panta otrai divi 
prim daļai

Izmainītās lapas būs jāsaskaņo vispirms starp būvniecības 

dalībniekiem, tad ar TNI, ja nepieciešams, un visbeidzot ar 

Būvvaldi, ja nepieciešams 

https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi#p60
https://bis.gov.lv/cms/ckeditor_assets/files/55affb98eaeaad1a614561eb3eec5f3f34b981ce/BPA_B%C5%AAVPROJEKTA_EKSPERT%C4%AAZES_VEIK%C5%A0ANA_fin.pdf
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1. Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā saskaņošana ar būvniecības dalībniekiem 

BVN 115. punkts nosaka, ka izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā var izdarīt būvprojekta 

izstrādātājs vai autoruzraugs pēc vienošanās ar pārējiem būvniecības dalībniekiem, ja plānotās 

izmaiņas saskaņā ar Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļu nav jāsaskaņo būvvaldē. 

Ja izvēlētā būvniecības lieta ir stadijā ‘Būvdarbi’ vai ‘Nodošana ekspluatācijā’, autorizēts 

publiskā portāla lietotājs, kurš izvēlētajā lietā ir aktuāls būvprojekta vadītājs, atver 

būvprojektu, norādot vienu vai vairākus labošanas pamatojumu- 

a) atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu (turpmāk – VBN) 115. punktam; 

b) atbilstoši VBN 69. punktam; 

c) atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai: 

 

Veidojot jaunas lapu revīzijas, veic nepieciešamos labojumus un apstiprina tos. 

 

Lai izveidotu jaunu būvprojekta lapas saskaņojumu, izmainītās lapas labajā pusē spiežam uz 

“…” (vairāk) -> darbības ->saskaņojums: 

 

Pēc noklusējuma ielasa saskaņojumu ar Iesaistītiem dalībniekiem un būvvaldi, ja tika atzīmēts, 

ka labojumi veicami, atbilstoši Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai. 

Būvprojekta vadītājam ir jāveido jaunas izmainīto lapu revīzijas, 

citādi TNI un citas iesaistītās personas nevar saskaņot īsto un 

vienīgo, aktuālo versiju 

 

 

 
 

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums#p17
https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
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Pārejam uz iesnieguma sākuma soli “Iesniegums”, tad TĀLĀK: 

 

Atzīmējam ķeksi pie izmainītas būvprojekta lapas, tad TĀLĀK: 

 

Varam atzīmēt (vai neatzīmēt) būvprojekta daļas, tad TĀLĀK: 

 

Solī “Saskaņotāji” jānorāda vismaz viens saskaņojums (piemēram, būvniecības ierosinātājs), 

tad “Pievienot sarakstam”. Pārlādējot lapu redzam, ka pie Būvniecības ierosinātājs “Gaida 

saskaņošanu”, tad TĀLĀK: 
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Iesnieguma kopskatā pirms saskaņošanas  pārbaudām un spiežam apakšā “Nodot 

saskaņošanai”: 

 

Pārbaudām “Iesaistīto dalībnieku kontaktinformāciju”. Ja viss kārtībā, tad apstiprina ar “Nodot 

saskaņošanai”: 

 

 

➔ Iesniegums ar izmainīto vai izmainītajām būvprojekta lapām vispirms tiek nosūtīts 

saskaņošanai ar būvniecības ierosinātāju. Nepieciešams painformēt būvniecības 

ierosinātāju, lai pieslēdzas BIS un veic saskaņojumu. 

Būvniecības ierosinātājs saņem saskaņojuma pieprasījumu, arī paziņojumu e-pastā, ja tas ir 

verificēts. 
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2. Būvniecības ierosinātājs (mūsu piemērā juridiskās personas profilā) atver no galvenā paneļa 

sadaļu Paziņojumi / Par saskaņojumiem 

 

 

Būvniecības ierosinātājs (paraksttiesīgā persona vai tā caur BIS deleģētā persona) atver 

paziņojumu par saskaņojumu un spiež uz paziņojuma aktīvas saites un iepazīstas ar 

informāciju, t.sk. ar izmainītajām Būvprojekta lapām, tad apakšā spiež uz “Iepazinos” 

 

 

Pēc tam Būvprojekta lapas saskaņojums ir jāapstiprina, spiežot apakšā uz APSTIPRINĀT 
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3.  Turpinājumā Būvprojekta vadītājam ir jāsaskaņo būvdarbu laikā veiktās izmaiņas 

būvprojektā ar TNI. Lai to darītu, būvprojekta daļai ir jābūt aizslēgtai (slēdzenīte tumša, ciet) 

 

 

 

Tikmēr, kā parasti, no būvniecības lietas sadaļas DOKUMENTI veido jaunu iesniegumu 

“Būvprojekta saskaņojums”, norādot nepieciešamo(s) TNI

 

Ja no tieši no daļas veido jaunu BP lapu saskaņojuma pieprasījumu 

ar TNI, tad nekur tālāk netiek (iet pa apli)  

Bet jau tiek plānoti BIS funkcionalitātes pilnveidojumi (pieteikuma 

numurs BISH-PTK-158026), lai to varētu izdarīt vēl ērtāk 

https://jama.bis.gov.lv/perspective.req?docId=1509542&projectId=67
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 Pamatinformācija. Spiežam TĀLĀK 

 

Norādām TNI (piemēram, Sadales tīkli), atķeksējam atbilstību, spiežam PIEVIENOT 

SARAKSTAM 

 

Var norādīt vairākus TNI vienlaicīgi, ja nepieciešamas, tad TĀLĀK 

 

Norādām izmaiņu pamatojumu (piemēram, tika labota BP EST daļa), tad TĀLĀK 

 

Atķeksējam tikai tās daļas, kurās veiktas izmaiņas, tad TĀLĀK 

 



8 
 

 

Ja ir, pievieno projekta modeli (BIM), tad TĀLĀK 

 

Ja ir, pievieno Tehniskās apsekošanas atzinumu, tad TĀLĀK 

 

Iesnieguma apskatā pārskata informāciju un pārliecinās, vai ir īstā, pēdējā izlabotā 

būvprojekta daļas versija/revīzija (pēc datuma) un iesniedz norādītajiem TNI, spiežot apakšā 

pogu IESNIEGT 

 

 

BP saskaņojuma pieprasījums TNI ir statusā “Iesniegts”, tad “Reģistrēts” -> vēl neizskatīts 
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➔ Tas nozīmē, ka viss tiktāl ir kārtībā, un ir jāgaida atbilde no (abiem) TNI 

 

TNI strādā ar darba uzdevumu, redz visu iesniegto būvprojekta daļu ar jauno lapas revīziju/ 

versiju (nevis tikai izmainīto lapu) 

 

Pēc izskatīšanas un būvprojekta izmaiņu akceptēšanas no TNI puses, dokuments BIS publiskajā 

portālā būs statusā SASKAŅOTS 

 

➔ Visi nepieciešamie BP saskaņojumi ar TNI saņemti (visi ir statusā SASKAŅOTS vai 

SASKAŅOTS AR NOSACĪJUMIEM). 

 

4. Turpinājumā Būvprojekta vadītājam ir jāsaskaņo būvdarbu laikā veiktās izmaiņas 

būvprojektā ar būvvaldi, ja atverot BP labošanā, tika atzīmēts pamatojums “atbilstoši 

Būvniecības likuma 16. panta otrai divi prim daļai”. 
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Tātad, no būvniecības lietas sadaļas DOKUMENTI, kā parasti, veido jaunu iesniegumu 

“Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā” 

 

Būvprojekta versija, dati ielasās - TĀLĀK 

 

Atzīmējam izmainīto būvprojekta daļu (pārliecināmies pēc datuma, ka ir pēdējā, labotā versija) 

tad TĀLĀK 

 

 

Ja ir, pievieno projekta modeli (BIM), tad TĀLĀK 
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TĀLĀK 

 

TĀLĀK 

 

TĀLĀK 

 

Iesnieguma apskats pirms tā iesniegšanas būvvaldē, tad TĀLĀK 

 

Nodod iesniegumu saskaņot ar būvprojekta vadītāju, apakšā spiežam SASKAŅOT 
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Pārbaudām kontaktinformāciju, tad “Nodot saskaņošanai” 

 

Būvprojekta vadītājs pārslēdzas uz privātpersonas profilu un veic būvprojekta saskaņojumu, 

spiežot uz aktīvas saites paziņojumā 

 

Rūpīgi pārlasa un veic saskaņošanu, apakšā spiežot uz APSTIPRINĀT 

 

v

 

 

v 
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Iesniegums par izmaiņām būvprojektā ir gatavs iesniegšanai (mūsu piemērā no juridiskas 

personas profila) 

 

Būvprojekta vadītājs (pārslēdzas uz juridiskas personas profilu) un pabeidz ar “Iesnieguma par 

izmaiņām būvprojektā” iesniegšanu būvvaldē. Atver iesnieguma no lietas sadaļas 

DOKUMENTI, spiežot uz nosaukuma aktīvās saites, tad TĀLĀK 

 

Pirms iesniegšanas vēl to ir nepieciešams saskaņot ar būvniecības ierosinātāju, ja nav tiesības 

pārstāvēt personu kā ierosinātāju (mūsu piemērā nav) 

 

Iesniegums ir nodots saskaņošanai būvniecības ierosinātājam 

 

 

 



14 
 

 

Būvniecības ierosinātājs atrod saskaņojuma pieprasījumu, atver to, spiežot uz saites 

 

Tad persona, kurai ir tiesības iesniegt dokumentus Būvniecības ierosinātājs vārdā 

(nepieciešams deleģējums, ja juridiska persona), atrod pogu IESNIEGT  un iesniedz 

Iesniegumu par izmaiņām būvprojektā būvvaldē, atķeksējot apliecinājumu un apakšā spiežot 

uz APSTIPIRNĀT UN IESNIEGT 

 

Tikai tad, kad iesniegums ir statusā REĢISTRĒTS  (nevis IESNIEGTS), dati ir 

sasinhronizējušies un iesniegums kopā ar izmainīto būvprojektu, kā arī ar visiem saņemtajiem  

saskaņojumiem no būvniecības dalībniekiem un TNI ir nonācis būvvaldē. 
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Būvvalde var izskatīt dokumentāciju, izmaiņas būvprojektā un saņemtos saskaņojumus (var 

salīdzināt būvprojekta versijas, revīzijas) un saskaņot to 

 

 

Bet, kamēr būvvalde vēl strādā ar lietu, BIS publiskajā portālā izskatās šādi: 

v 
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➔ Pēc saskaņošanas arī ar būvvaldi jau visas būvprojekta daļas zaļas        

 

BIS lietotāju ērtībai un ātrākai saziņai ir ieviesta lietotāju atbalsta sistēma. 

BIS lietotāju atbalsts — Būvniecības informācijas sistēma 

 

   

   

https://bis.gov.lv/lv/e-pakalpojumi/bis-lietotaju-atbalsts

